

Số: 256/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thị xã

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2023; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thực hiện thẩm tra Báo cáo số 529/BC-UBND ngày 28/11/2023 và dự thảo Nghị quyết về thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thị xã,

Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 như Phần I trong Báo cáo số 529/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thị xã Đức Phổ. Sau khi được HĐND thị xã thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công mới và thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp đảm bảo theo quy định của pháp luật; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt 100% kế hoạch vốn được giao (trừ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách thị xã).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: UBND thị xã có tập trung bố trí vốn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản nhưng vẫn còn cao (32.126 triệu đồng, trong đó các xã, phường 29.580 triệu đồng, đa phần là nợ do đối ứng trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị của phường Nguyễn Nghiêm); công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang năm 2023, tiến độ thi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp (đến 30/11/2023 ước giải ngân 46% so với kế hoạch vốn)¹; tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương

¹ Dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị từ cầu Bàu đến sông Rớ

thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới chậm² mặc dù đã được giao kế hoạch vốn đầu năm.

* Để làm rõ hơn kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã giải trình các nội dung sau:

(1) Khả năng giải ngân nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 hỗ trợ cho ngân sách thị xã năm 2023 để xây dựng cầu Thạnh Đức, số tiền 134.000 triệu đồng (theo Báo cáo 529/BC-UBND ước thực hiện giải ngân đến cuối năm đạt 100%, nhưng đến thời điểm ngày 30/11/2023 chỉ ước đạt 108.216 triệu đồng, đạt 80,8% kế hoạch); (2) Hệ thống thoát nước khu vực đô thị từ cầu Bàu đến sông Ró (theo Báo cáo ước giải ngân đến ngày 30/11/2023 là 20.896 triệu đồng, đạt 46%), cần làm rõ khả năng giải ngân đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân còn rất lớn (trên 50%); (3) Nhiều tồn tại, hạn chế trong năm 2022 vẫn chưa được khắc phục trong năm 2023³; (4) Nhiệm vụ quy hoạch còn chậm...(Cần giải trình làm rõ tại kỳ họp).

II. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đã được HĐND thị xã cho ý kiến tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2023; việc HĐND thị xã xem xét thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, làm cơ sở để UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã ở phần II trong Báo cáo số 43529/BC-UBND của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết kèm theo 309/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thị xã.

* *Tuy nhiên*, để rõ hơn về Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND thị xã giải trình các nội dung sau: (1) Nguồn vốn bố trí cho dự án Trường THCS Phổ Vinh. (2) So với năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giảm mạnh (chỉ chiếm tỷ lệ 18,52% ước thực hiện năm 2023), chủ yếu là giảm vốn thu tiền sử dụng đất, hầu như các nguồn vốn được tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là chủ yếu. Trong khi đó, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5, năm giai đoạn 2021-2025. (3) Dự thảo Nghị quyết về

² Tuyến kênh cầu Bộ Đới Km8 đi đòng Tư Sơn, Tuyến kênh đầu nối kênh B2.1.4 đến cống ông Sâm (Tân Phong)

³ Chất lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư còn yếu kém, thiếu trách nhiệm, công tác khảo sát ban đầu thiếu chính xác, không đầy đủ các yếu tố dẫn đến khu dự án triển khai thi công gặp nhiều vướng mắc so với thiết kế được duyệt phải điều chỉnh làm chậm tiến độ.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 “*có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2*” nhưng trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 không có danh mục công trình khởi công mới để đầu tư xây dựng trường học. (4) Tuyến đường Mỹ Trang - Phở Khánh là công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư lớn nhưng chỉ bố trí 500 triệu để chi phí thiết kế.

III. Về dự thảo Nghị quyết

Nhìn chung, kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã đã phân bổ chi tiết về danh mục, mức vốn cho từng dự án, cơ bản đảm bảo về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết kèm theo 309/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thị xã.

Tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý, đề nghị bổ sung vào phần căn cứ của Nghị quyết này: (1) Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/0/2023 của HĐND thị xã chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm thị xã Đức Phở, (2) Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phở. (3) Đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết kinh phí công tác chuẩn bị đầu tư Trường Tiểu học Phở Khánh 200 triệu đồng.

IV. Kiến nghị UBND thị xã

- Đề nghị quan tâm hỗ trợ các xã, phường trả nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công (nợ 29.580 triệu đồng).

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư sớm thực hiện quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư; phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn để thực hiện; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

- Cân đối, sớm bố trí nguồn vốn đã có để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo tiến độ được phê duyệt. Kịp thời trình cấp thẩm quyền cho chủ trương bổ sung, điều chỉnh các nguồn vốn phù hợp với khả năng huy động vốn trong năm 2024, nhất là nguồn khai thác từ quỹ đất.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thị xã sớm thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá các khu dân đã hoàn thành, kể cả các khu dân cư vùng lõm, nhằm tăng nguồn thu từ quỹ đất, thực hiện tái đầu tư và hỗ trợ cho các địa phương trả nợ xây dựng cơ bản trong những năm trước đây.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- TT. HĐND, UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Văn
Nguyễn Xuân Văn