

Số: /QĐ-UBND

Phổ Khánh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỔ KHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 26/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Khánh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh;

Theo Báo cáo thẩm định số 04/TTĐ ngày 17/4/2024 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán xã, Chủ đầu tư và các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- KBNN Đức Phổ;
- CT, PCT .UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Duy Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2024)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phur ơng thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	25.974.071	Vốn ngân sách thị xã hỗ trợ.	Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	790.687.080		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu		816.661.151	đồng					