

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình:  
Tuyến đường QL1A đi xóm 7 hồ Diên Trường xã Phổ Khánh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/8/2023 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Khánh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp lần thứ 8 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường QL1A đi xóm 7 hồ Diên Trường xã Phổ Khánh;

Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh kính trình HĐND xã xem xét quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường QL1A đi xóm 7 hồ Diên Trường xã Phổ Khánh, với các nội dung chính sau:

1. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh:

Nội dung	Phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/8/2023	Thời gian đề nghị điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2023	Năm 2023 - 2025

2. Lý do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Chưa bố trí kế hoạch vốn.

Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh kính trình HĐND xã xem xét, quyết nghị./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Ban KT-XH;
- CT, PCT UBND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Duy Khánh**